

RELATÓRIO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Período de referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2025

Secretaria/Departamento responsável: Departamento de Tecnologia da
Informação **Responsável:** Vinicyos Silva Pimentel

Cargo: Coordenador de T.I Administração

Contato: (63) 9 9224-9153

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PARÁ
2025

SUMÁRIO

1. Resumo Executivo.....	3
1.1 Principais conquistas.....	3
1.2 Desafios enfrentados.....	3
2. Status das Ações.....	3
3. Indicadores de Desempenho (KPIs).....	4
4. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Alcançados.....	4
5. Desafios e Obstáculos.....	4
6. Próximos Passos.....	4

1. Resumo Executivo

Durante os anos de 2024 e 2025 foram executadas ações estratégicas previstas no Plano Municipal de Segurança da Informação, com foco na proteção da infraestrutura tecnológica, fortalecimento dos controles de acesso e adequação às boas práticas de segurança digital na administração pública municipal.

1.1 Principais conquistas:

- Implantação de firewall institucional;
- Implementação da política de senhas;
- Atualização e padronização do antivírus corporativo;
- Implantação de controle de acesso;
- Início da adequação à LGPD;
- Criação de normativas internas de segurança;
- Contratação de novos servidores.

1.2 Desafios enfrentados:

- Ausência de backup em nuvem;
- Não realização de treinamentos formais;
- Limitações orçamentárias e operacionais.

2. Status das Ações

Ação	Meta prevista	Meta alcançada	% Execução	Status
Implantação de Firewall	Proteger rede municipal	Firewall implantado	100%	Concluída
Política de Senhas	Padronizar autenticação	Política aplicada	100%	Concluída
Backup em Nuvem	Implementar cópia externa	Processo iniciado	50%	Em andamento
Treinamento de Servidores	Capacitação em segurança	Processo iniciado	60%	Em andamento
Atualização de Antivírus	Padronizar proteção	Atualização concluída	100%	Concluída
Controle de Acesso	Gerenciar permissões	Controle implantado	100%	Concluída
Implantação LGPD	Adequação institucional	Processo iniciado	80%	Em andamento
Normativas Internas	Criar regulamentos	Normativas publicadas	100%	Concluída
Aquisição de Servidores	Modernizar infraestrutura	Equipamentos adquiridos	80%	Concluída

3. Indicadores de Desempenho (KPIs)

- Equipamentos protegidos por antivírus: Baseline 60% | Meta 100% | Atual 100%
- Ambientes com controle de acesso implementado: Baseline 40% | Meta 90% | Atual 90%
- Infraestrutura protegida por firewall: Baseline inexistente | Meta implantado | Atual implantado
- Adequação à LGPD: Baseline 0% | Meta 100% | Atual 80%
- Incidentes críticos de segurança: Redução significativa após implantação das medidas.

4. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Alcançados

- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: modernização tecnológica.
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: melhoria dos serviços digitais.
- ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes: fortalecimento da governança e proteção de dados.

5. Desafios e Obstáculos

- Limitação de recursos financeiros;
- Necessidade de capacitação contínua;
- Ausência de backup em nuvem;
- Adaptação gradual às políticas de segurança;
- Infraestrutura tecnológica heterogênea.

6. Próximos Passos

- Implantar backup em nuvem institucional;
- Realizar treinamentos periódicos;
- Fortalecer adequação à LGPD;
- Promover campanhas de conscientização;
- Implementar auditorias periódicas;
- Criar comitê municipal de segurança da informação.

Macilene Borges da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Planejamento
PORTARIA Nº 010/2025-GPMSAGA

Vinicyos Silva Pimentel
Coordenador do Dpto. De
Tecnologia da Informação – Administração
PORTARIA Nº 188/2025-GPMSAGA