



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

Relatório de Monitoramento: Plano de Ação Operacional 2025

Instituição: Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia - PA

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Esportes de São Geraldo do Araguaia.

Responsáveis: Paulo Torres de Sá e Welton Gomes Pereira.

Período avaliado: Ano de 2025

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar o acompanhamento e monitoramento das atividades previstas no **Plano de Ação 2025**, analisando o andamento das ações planejadas, os resultados alcançados e as possíveis dificuldades encontradas durante a execução.

O monitoramento permite verificar se as metas estabelecidas estão sendo cumpridas, possibilitando ajustes necessários para garantir a eficiência e a qualidade das ações desenvolvidas.

2. Objetivo do Monitoramento

- Acompanhar a execução das atividades previstas no Plano de Ação 2025.
- Verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos.
- Avaliar os resultados alcançados até o momento.
- Identificar dificuldades e propor melhorias.

3. Metodologia de Monitoramento

O monitoramento das ações foi realizado por meio de:

- Reuniões de acompanhamento com a equipe responsável;
- Análise de relatórios e registros das atividades;
- Observação das atividades executadas;





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

- Verificação do cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

4. Acompanhamento das Ações

EIXO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Este bloco foca na manutenção e recuperação física dos locais de prática esportiva.

Ação planejada	Localidade	Investimento previsto	Status	observações
Materiais esportivos: bolas, redes, traves, troféus e medalhas.	Secretaria de esportes	R\$:20.000,00	Executado	Foi realizado a aquisição de materiais, com recursos próprios
Cercar o campo da Vila Dois Irmãos, colocar iluminação e traves	Vila Dois irmãos	R\$:20.000,00	Não executado	Pequenos reparos, não foi possível realizar por falta de recursos.
Instalar Iluminação no Campo Cupuzeiro	Cupuzeiro	R\$:20.000,00	Não executado	Pequenos reparos, não foi possível realizar por falta de recursos.
Reforma da Quadra da Vila Fortaleza	Vila Fortaleza	R\$:20.000,00	Não executado	Não foi possível realizar por falta de recursos.
Instalar Iluminação no Campo Ilha de Campo	Ilha de Campo	R\$:18.000,00	Executado	Realizado a iluminação no campo.
Reparo nas telas da quadra de Esportes Beira Rio	Beira Rio	R\$:5.000,00	Não executado	Pequenos reparos, não foi possível realizar por falta de recursos.
Reforma do campo de futebol da Beira Rio por traz da quadra	Beira Rio	R\$:8.000,00	Não executado	Pequenos reparos, não foi possível realizar por falta de recursos.





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

Reforma do Campo de Futebol do Portal do Araguaia, conhecido como Maconhão	Portal do Araguaia	R\$:8000,00	Executado Parcialmente	A ação foi executada parcialmente .
Reforma da quadra de Esportes do Bairro Alto Bec	Alto Bec	R\$:20.000,00	Não executado	Pequenos reparos, não foi possível realizar por falta de recursos.
Construção de uma quadra de areia para futevôlei e voleibol	Vila Fortaleza	R\$:10.000,00	Não Executado	Por falta de recursos, não foi possível executar a ação.
Instalação de Iluminação campo Novo Paraíso	Novo Paraíso	R\$:10.000,00	Executado	A ação não estava prevista no plano, porém devido a urgência necessária foi realizado.

EIXO EVENTOS ESPORTIVOS

Monitoramento do cronograma de eventos comunitários e competições oficiais.

Evento/atividade	Mês previsto	Investimento	Realizado? (sim/não)	Número de Participantes
Campeonato de Beach Soccer na praia da Gaivota, incluindo premiação, arbitragem.	Julho/2025	R\$: 14.950,00	SIM	200 atletas
Torneio de vôlei na Praia	Julho/2025	R\$:1.000,00	SIM	40 atletas
Torneio de Futevôlei na praia da gaivota	Julho/2025	R\$:1.000,00	SIM	20 atletas
Superliga Municipal em	Agosto/2025	R\$:12.000,00	SIM	240 atletas





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

parceria com a Liga Municipal de esportes e Confederação Paraense de Esportes				
Campeonato regional da Vila Fortaleza	Não executado		NÃO	
Campeonato de Voleibol	Não executado		NÃO	
Campeonato regional do Distrito Novo Paraíso	Outubro/2025	R\$:4.000,00	SIM	144
Campeonato de Capoeira	Não executado		NÃO	
Copa SST	Executado	R\$:5.000,00	SIM	270
Campeonato regional da Vila Dois Irmãos	Não executado		NÃO	
Copão Rural Índigena	Não executado		NÃO	
Torneio da amizade	Executado	R\$:6.000,00	SIM	330
1º dia esportivo na vila fortaleza	Executado	R\$:4.000,00	SIM	200

6. Resultados Parciais

Durante o período de monitoramento, foram observados os seguintes resultados:

- Execução de parte das atividades previstas no plano.
- Participação da equipe responsável nas ações programadas.
- Avanços no cumprimento das metas estabelecidas.
- Aumento na participação dos atletas.
- Inclusão de ações não previstas no plano, porém necessárias.





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

Algumas ações ainda estão em andamento e continuarão sendo acompanhadas até sua conclusão.

7. Dificuldades Encontradas

Entre os principais desafios identificados durante o processo de execução das ações, destacam-se:

- Limitação de recursos ou materiais;
- Dificuldades de organização de horários;
- Necessidade de maior participação ou apoio em determinadas atividades.

9. Conclusão

Com base no monitoramento realizado, observa-se que parte das ações previstas no plano não foi executada no período analisado, ao mesmo tempo em que foram realizadas algumas ações que não estavam inicialmente contempladas no planejamento. Essas execuções adicionais ocorreram em função de demandas identificadas durante o processo de implementação, demonstrando a necessidade de ajustes e maior flexibilidade no acompanhamento das atividades.

Uma das principais dificuldades identificadas para a execução integral das ações foi a limitação de recursos disponíveis. Ressalta-se que todas as atividades realizadas foram executadas exclusivamente com recursos próprios, o que impactou diretamente no ritmo e na viabilidade de implementação de determinadas ações planejadas.

Diante desse cenário, afirmamos a importância de atualização do plano de ação, considerando as demandas emergentes, bem como a busca por alternativas que possibilitem ampliar os recursos disponíveis. Esse processo contribuirá para tornar o planejamento mais realista, alinhado às condições institucionais e às necessidades identificadas durante a execução.





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

Assim, podemos manter o processo de monitoramento ao longo de todo o período de execução do plano.

Paulo Torres de Sá

Secretário de Esportes e Lazer





ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22

Relatório Fotográfico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Avenida Antônio Nonato Pedroza, 324.
Vila Administrativa, Alto Bec, CEP: 68570-000.
E-mail: administracao@saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br



PREFEITURA DE
**SÃO GERALDO
DO ARAGUAIA**
Cidade Amada, seguindo em frente

SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia
Secretaria Municipal de Administração
10.249.241/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Avenida Antônio Nonato Pedroza, 324.
Vila Administrativa, Alto Bec, CEP: 68570-000.
E-mail: administracao@saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO GERALDO
DO ARAGUAIA**
Cidade Amada, seguindo em frente

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES**